



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ Д-ОП-15/24.01.2022
Към Договор № Д-ОП-25/26.02.2020 г.

Днес, 24.01.....2022 г., в гр. София, между:

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Ястребец” № 23Б, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК: 831609046, представлявано от инж. Александър Александров, в качеството си на Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

ДЗЗД „ТОТЕМА ТОП НАДЗОР“, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, ул. „Цар Асен“ № 22а, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието с код: 177396442, представлявано от инж. Весела Пеева и Пламен Манджуков – управители, наричано за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

Всички, наричани по-долу за краткост „Страни/те“,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 39 от Договор № Д-ОП-25/26.02.2020 г. („Договор/а“) за възлагане на изпълнението по обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор при реализация на инвестиционни проекти на „Топлофикация София“ ЕАД“ по Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор при реализация на инвестиционен проект с предмет „Модернизация на турбоагрегат ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток“ с нова противоналегателна турбина“ и писмо с вх. № ОП-301/08.12.2021 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща Приложение № 1, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което Страните постигнаха съгласие за следното:**

§ 1. Страните се съгласяват чл. 1 от Договора да бъде изменен, като се добавят следните дейности:

1. Трикратно разглеждане на работен проект;

ЗАЛИЧЕНА
информация на основание
чл. 37 от ЗОП във вр. с
чл. 59, ал. 2 от ЗЗЛД



2. Допълнителни проверки на изчисленията на натоварването върху временно отстраняваните елементи и проверки на минимално необходимата армировка в частично отстранените греди за поемането на натоварването от новото оборудване;

3. Части „КИПиА“ и „Електро“ и „Машинно-технологична“ необходими допълнителни посещения на обекта.

§ 2. Страните се споразумяват, че във връзка с измененията, предвидени в § 1. по-горе, размерът на възнаграждението, уговорено в чл. 3.1. от Договора, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се увеличава в размер на 127 400 лв. без включен ДДС съгласно оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включваща единични цени за всяка от дейностите, както следва:

1. За дейността, посочена в § 1., т. 1. от настоящото допълнително споразумение – **3 860,00 лв. без включен ДДС;**

2. За дейността, посочена в § 1., т. 2. от настоящото допълнително споразумение – **3 500,00 лв. без включен ДДС;**

3. За дейността, посочена в § 1., т. 3. от настоящото допълнително споразумение – **3 640,00 лв. без включен ДДС.**

§ 3. Във връзка с необходимите изменения, описани в § 2. от настоящото споразумение, Страните се споразумяват, че гаранцията за изпълнение на Договора, предвидена в чл. 6.1. се изменя в размер на 6 370 лв., като първоначално представената гаранция следва да се допълни със сумата от 550 лв.


§ 4. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и в сила в отношенията между Страните.

Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договор № Д-ОП-25/26.02.2020 г., като се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по него и влиза в сила, считано от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАЛИЧЕНА
информация на основание
чл. 37 от ЗОП във вр. с
чл. 59, ал. 2 от ЗЗЛД

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАЛИЧЕНА
информация на основание
чл. 37 от ЗОП във вр. с
чл. 59, ал. 2 от ЗЗЛД

ИНЖ. ВЕСЕЛА ПЕЕВА
УПРАВИТЕЛ
ДЗЗД „ТОТЕМА ТОП НАДЗОР“



ПЛАМЕН МА
УПРАВИТЕЛ
ДЗЗД „ТОТЕМА ТОП НАДЗОР“

ЗАЛИЧЕНА
информация на основание
чл. 37 от ЗОП във вр. с
чл. 59, ал. 2 от ЗЗЛД

